

Bauphasen	Wochen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Vorbereitung verkehrstechn. Maßnahmen sowie Sperrung Parkflächen Baustelleneinrichtung, Antransport Material, Maschinen, Aufstellung Baucontainer	21.03. bis 25.03.	28.03. bis 01.04.														
2	Erstellung Kanal-, Wasserhausanschlüsse Rechte Straßenseite Pfahlstraße 1 bis 29 punktuelle Baufelder Fußgänger Schwerpunkt linke Straßenseite Domplatz 8 - Pfahlstraße 18			Anfang April bis Anfang Mai													
3	Erneuerung Kanalsammler Seitenstraße Pfahlstraße 21 -25						Ende April bis Anfang Mai										
4	Erstellung Kopflöcher für Wasserleitungsanierung Hausanschlüsse Schieber und Hydranten Pfahlstraße 1 bis 27 (rechte Seite Pfahlstraße) sowie Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18 (linke Seite Pfahlstraße)								Anfang Mai bis Ende Mai								
5	Erstellung Kanal-, Wasserhausanschlüsse Linke Straßenseite Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18 punktuelle Baufelder Fußgänger Schwerpunkt rechte Straßenseite Pfahlstraße 1-18											Anfang Juni bis Anfang Juli					
6	Aufbau Behelfsversorgung Wasser Pfahlstraße 1 bis 27 (rechte Seite) sowie Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18 (linke Seite Pfahlstraße)									Ende Mai bis Anfang Juni							
7	Sanierung Wasserleitung - Zementmörtelaukleidung Kopflöcher Bereich Residenzstraße sowie Rückseite Rathaus												Anfang Juni bis Anfang Juli				

Wochen	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	Einbindung Wasserleitung in Bestandssystem Desinfektion, Leitungsspülung											
9		Kabelbauarbeiten Anbindung an Bestandsystem im Bereich Landratsamt Pfahlstraße 3 bis Landratsamt										
10			Umbindung der Wasserhausanschlüsse auf sanierte Hauptleitung Erstellung von Gashausanschlüssen rechte Straßenseite Anwesen Pfahlstraße 1 bis 27									
11				Umbindung der Wasserhausanschlüsse auf sanierte Hauptleitung Erstellung von Gashausanschlüssen linke Straßenseite Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18, Brodhausgasse 1						Mitte August bis Mitte September		
12							Kabelverlegearbeiten, Erneuerung von Strom Hausanschlussleitungen rechte Straßenseite Anwesen Pfahlstraße 1 bis 27					
13								Kabelverlegearbeiten, Erneuerung von Strom Hausanschlussleitungen linke Straßenseite Anwesen Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18				

Wochen	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
14	Straßenbauarbeiten, Aushub Straßen-, Gehwegkoffer Einbau Frostschutz, Setzen Einsparungen, Herstellung Gehwege rechte Straßenseite Anwesen Pfahlstraße 1 bis 27											
15			Straßenbauarbeiten, Aushub Straßen-, Gehwegkoffer Einbau Frostschutz, Setzen Einsparungen, Herstellung Gehwege linke Straßenseite Anwesen Domplatz 8 bis Pfahlstraße 18									
16			Oberfläche Längsparker Fahrbahnplasterung									